ANEXO 21					
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO PROJETO BITERR (6° edição/2015) - ATUALIZADO					
Fase	**Descrição das Atividades**	**Indicador Físico**		**Duração Temporal**	
		Unid.	**Quant.**	**Início**	**Término**
1.	Lançamento do edital no *site*.	Documentação IEL/RR	01	11/08/2015	28/08/2015
2.	Comunicado de prorrogação de inscrição	Documentação IEL/RR	01	11/08/2015	15/09/2015
3.	Processo de inscrição de projetos.	Documentação ALUNOS	-	11/08/2015	15/09/2015
4.	Entrega de toda a documentação exigida, conforme itens 10; 10.1; 10.1.1; 10.2; 10.3; 10.4.	Documentação ALUNOS	-	11/08/2015	15/09/2015
5.	Avaliação dos projetos inscritos (ANEXO 19)	Comissão Técnica de Avaliadores	-	16/09/2015	21/09/2015
6.	Divulgação do resultado preliminar dos projetos avaliados	Divulgação/*site* IEL/RR	-	23/09/2015	
7.	Entrega do Recurso contra resultado preliminar	Documentação Recurso	-	24/09/2015	
8.	Divulgação do Recurso contra resultado preliminar	Divulgação/*site* IEL/RR		25/09/2015	
9.	Divulgação do Resultado Final	Divulgação/*site* IEL/RR	18 projetos	25/09/2015	
10.	Reunião com os bolsistas para esclarecimentos e encaminhamentos.	Reunião ALUNOS	18 alunos	30/09/2015	
11.	Início das atividades do projeto na empresa.	Projetos ALUNOS	18 alunos	01/10/2015	

ENTREGA DE RELATÓRIOS MENSAIS					
Fase	**Descrição das Atividades**	**Indicador Físico**		**Duração Temporal**	
		Unid.	**Quant.**	**Início**	**Término**
12.	ALUNO: relatório de atividade mensal e horas de dedicação ao projeto (02 vias impressos). (ANEXO 08)	Relatório ALUNOS	18 relatórios	Dia 30 de cada mês	
13.	PROFESSOR: relatório mensal de visita técnica a empresa (02 vias impressos). (ANEXO 10)	Relatório PROFESSORES	-	Dia 30 de cada mês	
14.	EMPRESA: relatório mensal das atividades desenvolvidas na empresa pelo bolsista (02 vias impressos). (ANEXO 09)	Relatório EMPRESAS	-	Dia 30 de cada mês	

VISITAS TÉCNICAS MENSAIS AS EMPRESAS					
Fase	Descrição das Atividades	Indicador Físico		Duração Temporal	
		Unid.	Quant.	Início	Término
15.	IEL: visitas técnicas mensais as empresas. (ANEXO 18)	Visita Técnica IEL/RR	-	Na primeira semana do mês.	

ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL					
Fase	Descrição das Atividades	Indicador Físico		Duração Temporal	
		Unid.	Quant.	Início	Término
16.	ALUNO: elaboração e entrega do relatório final com os resultados do projeto (02 vias impressos) (ANEXO 16). • Na entrega do relatório final, entregar as 03 cópias de CDs, gravadas todas as informações durante a vigência do projeto (06 meses). • No CD deve conter: • Todos os anexos entregues no período de inscrição (anexos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 17); • Projeto proposto (anexo 11); • Todos os relatórios mensais (bolsista; professor e empresa) – (anexos: 8, 9 e 10); • Todas as avaliações - bolsistas (02); professor (01) e empresa (01) – (anexos: 12, 13, 14 e 15); • Relatório final (anexo 16); • Banner da apresentação dos resultados do projeto (anexo 22).	Relatório Final (impresso) + CD (com todos os arquivos) ALUNOS	18 relatórios	15/02/2016	19/02/2016

ENTREGA DAS AVALIAÇÕES					
Fase	Descrição das Atividades	Indicador Físico		Duração Temporal	
		Unid.	Quant.	Início	Término
17.	ALUNO: entrega das avaliações de como foi o projeto BITERR nesta 6° edição de 2015 (02 vias impressos). * (02) avaliações – (ANEXOS 12; 13).	Avaliação ALUNOS	18 avaliações	15/02/2016	19/02/2016
18.	PROFESSOR: entrega das avaliações de como foi o projeto BITERR nesta 6° edição de 2015 (02 vias impressos). * (01) avaliação – (ANEXO 14).	Avaliação PROFESSORES	18 avaliações	15/02/2016	19/02/2016
19.	EMPRESA: entrega das avaliações de como foi o projeto BITERR nesta 6° edição de 2015 (02 vias impressos). * (01) avaliação – (ANEXO 15).	Avaliação EMPRESAS	18 avaliações	15/02/2016	19/02/2016

Boa Vista/RR - 2015

LEITURA DOS RELATÓRIOS FINAIS					
Fase	Descrição das Atividades	Indicador Físico		Duração Temporal	
		Unid.	Quant.	Início	Término
20.	Comissão (casas): leitura dos relatórios finais dos bolsistas para conhecimento dos projetos para a avaliação no dia da apresentação dos trabalhos no encontro científico.	Leitura dos relatórios Comissão Casas (SEBRAE/RR; SENAI/RR; IEL/RR).	18 relatórios	22/02/2016	23/02/2016
BOLSISTAS: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PROJETOS **EVENTO DE ENCERRAMENTO: Encontro Científico do Projeto Bolsas de Iniciação Tecnológica de Roraima – BITERR (6º edição/2015).**					
Fase	Descrição das Atividades	Indicador Físico		Duração Temporal	
		Unid.	Quant.	Início	Término
21.	ALUNO: apresentar os resultados do projeto no evento. Obs.: a apresentação é no formato de BANNER disponível em anexo do edital (ANEXO 22). Obs.: o aluno deverá ficar ao lado do seu banner para apresentá-lo para os avaliadores. Obs.: tempo para apresentação, no máximo 10 min (tempo para cada bolsista).	Apresentação ALUNOS	18 alunos	23/02/2016 (local a definir)	
22.	ALUNO: apresentar o produto final no evento. Obs.: poderá ser apresentada mais de uma opção do produto final.	Apresentação ALUNOS	18 alunos	23/02/2016	
23.	AVALIAÇÃO DOS PROJETOS: os projetos irão ser avaliados por um representante das casas parceiras, IEL; SEBRAE e SENAI. Obs.: os projetos serão avaliados no evento, cada representante irá passar por cada banner para fazer a avaliação. Obs.: será atribuída uma nota de 0 a 10 por cada avaliador (03 avaliadores).	Comissão (casas) SEBRAE/RR SENAI/RR IEL/RR	03	23/02/2016	
24.	AVALIAÇÃO DOS PROJETOS: a partir da somatória das pontuações, serão escolhidos os 03 (três) melhores projetos.	Comissão (casas) SEBRAE/RR SENAI/RR IEL/RR	03	23/02/2016	
25.	PREMIAÇÃO: os 03 (três) melhores projetos serão premiados com o 1°, 2° e 3° lugar.	Premiação ALUNOS	03	23/02/2016	
Obs. Cronograma poderá sofrer alterações conforme andamento e execução do projeto.					