



Cronograma

Processo de Credenciamento de Consultores e Instrutores do SEBRAE-RR Edital 01/2012.

ETAPAS/FASES/ATIVIDADES	DATA PROVÁVEL
• Etapa 1 – Inscrição: período de inscrição para o primeiro credenciamento.	03.02.15 a 21.03.15
• Etapa 2 – Habilitação: entrega da documentação para as inscrições realizadas até o dia <u>21.03.15</u>	23 a 27.03.15
• Etapa 2 – Habilitação: análise do relato de experiência e da documentação.	30, 31/03 e 01/04/15.
• Etapa 2 - Habilitação: resultado preliminar da análise do relato de experiência e da documentação.	06.04.15
• Etapa 2 - Habilitação: prazo para entrega de recursos relativos ao resultado preliminar da análise do relato de experiência e da documentação.	07 e 08.04.15
• Etapa 2 - Habilitação: resultado definitivo da análise do relato de experiência e da documentação, após recurso , e convocação para a etapa de certificação da capacidade técnica.	10.04.15
• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica (prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos).	12.04.15
• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: Divulgação do gabarito.	12.04.15
• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: resultado preliminar da prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos.	22.04.15
• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: recurso da aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica (avaliação de conhecimentos técnicos).	23 e 24.04.15
• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: resultado definitivo da aplicação da prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos e convocação para a mini aula e estudo de caso.	28.04.15
• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica (mini-aula ou estudo de caso com banca examinadora).	29 e 30.04.15
• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: resultado preliminar da aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica. (avaliação de habilidades)	05.05.15
• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: prazo para entrega de recursos relativos ao resultado preliminar da aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica. (avaliação de habilidades)	06 e 07.05.15
• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: resultado definitivo da aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica, após recurso, e resultado final do processo de credenciamento.	09.05.15